

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 00153 DEL 26 GEN. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Componente 1: Investimento 1.1. 'Case della Comunità e presa in carico della persona' e 1.3 'Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture', Componente 2: Investimento 1.2. 'Verso un ospedale sicuro e sostenibile' - Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: «Case della Comunità», «Ospedali di Comunità», «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» - Adesione S.Tel.La ed Emissione ordinativo LOTTO 26.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Filippo Coiro

Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
Filippo Coiro data 26 GEN. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Velia Bruno

Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
Velia Bruno data 26 GEN. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____ data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301

Registrazione n. 2023/552 del 25-01-2023

Il Direttore ad Interim U.O.C. Bilancio e Contabilità (Dott. Fabio Filippi) Filippi

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Direttore f.f. U.O.C. Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

Elisa Moroncelli

La presente deliberazione è costituita da n. 6 pagine e da n. 2 allegati composti da un totale di n. 3 pagine.

Il **Direttore f.f. U.O.C. Tecnica** relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n. 933 del 19.07.2019, parzialmente modificata con Deliberazione n. 1126 del 10.09.2019 con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n. 84 del 17.10.2019, e della Deliberazione n. 993 del 07.06.2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con Determina Regionale n. G07864 del 16.06.2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n. 56 del 05.07.2022.

Premesso che con Delib. n. 1277 del 01.10.2020 veniva nominata l'Ing. Elisa Moroncelli quale Direttore f.f. U.O.C. Tecnica, e che con Delib. n. 1279 del 06.10.2020 la nomina di cui alla Deliberazione n. 1277 veniva differita al 16.11.2020;

che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30.04.2021 ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'UE;

che il Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

quanto riportato all'art. 12 co. 1 del D.L. n. 77 del 31.05.2021, *"In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate"*.

Visto il Regolamento (UE) n. 241/2021 del 12.02.2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota n. LT161/21 del 14.07.2021;

la Missione 6.C1 - Intervento 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" del PNRR che prevede la realizzazione di Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative Territoriali;

la Missione 6.C2 - Intervento 1.1 "Ammodernamento del parco Tecnologico e digitale Ospedaliero";

la Missione 6.C2 - Intervento 1.2 "Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile", che prevede interventi anche sul PNC;

il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18.07.2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

il sopracitato D.L. n. 77 del 31.05.2021;

il D.L. n. 80 del 09.06.2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 06.08.2021, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

la Delib. CIPE n. 63 del 26.11.2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

Preso atto della D.G.R. n. 1005 del 30.12.2021, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 4244 del 04.01.2022, nella quale si delineavano gli interventi inclusi nel PNRR e distinti in CDC, COT e ODC;

della D.G.R. n. 1006 del 30.12.2021, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 4297 del 04.01.2022, nella quale si delineavano gli interventi relativi alla sostituzione di grandi apparecchiature per la ASL Roma 5;

della D.G.R. n. 1007 del 30.12.2021, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 4363 del 04.01.2022, nella quale si delineavano gli interventi di antisismica inseriti nel PNC;

della D.G.R. n. 75 del 25.02.2022, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 246218 del 11.03.2022, nella quale si delineavano gli interventi di digitalizzazione;

che nelle suddette note si richiedeva di procedere alla nomina dei RUP, nonché si fornivano indicazioni sui target e sui milestone del PNRR;

delle successive Delib. Aziendali di presa d'atto delle sopraccitate DGR, e nello specifico nn. 58, 59, 60 del 10.01.2022 di definizione dei RUP per gli interventi di cui alle DGR suddette, n. 477 del 15.03.2022 di definizione di RUP e DEC per la digitalizzazione, e n. 506 del 17.03.2022 di definizione del RUP per interconnessione e device di cui alla DGR n. 75 del 25.02.2022;

che i suddetti RUP, comunicati rispettivamente con note prot. nn. 1451, 1455, 1456 del 12.01.2022, sono stati abilitati all'accesso su specifica piattaforma predisposta da Agenas dove caricare le schede di intervento ammesse a finanziamento in coerenza con i dati autorizzati dalla Regione Lazio e richiamate nelle suddette Deliberazioni;

delle continue interlocuzioni con l'Area Patrimonio e Tecnologie della Regione Lazio, agli atti della U.O.C. Tecnica, in relazione alle modalità di reperimento dei CUP, ai CUP stessi e all'invio dei quadri economici, rispetto i quali, stante le condizioni Agenas, si sono addivenuti molteplici cambiamenti.

Tenuto conto della nota prot. n. 7783 del 16.02.2022 con la quale la ASL Roma 5 trasmetteva una nota alla Regione Lazio per la richiesta di inserimento di ulteriori strutture quali CDC da includere nel piano sanitario;

della nota prot. n. 1020 del 10.02.2022 pervenuta dal Comune di Genazzano e delle successive interlocuzioni avute con il RUP del progetto insistente nel medesimo Comune, in relazione alla mancata possibilità di utilizzo dell'edificio precedentemente individuato;

che la mancata presenza di un ODC presso la sede di Genazzano avrebbe rappresentato la perdita di un ODC per un Distretto, quello di Palestrina, contrariamente ai dettami del PNRR.

Ravvisata la necessità di procedere a salvaguardare il Piano individuato al fine di non perdere il finanziamento e di dotare il Distretto di Palestrina di un Ospedale di Comunità.

Considerata quindi, la nota al Comune di Genazzano prot. n. 7283 del 15.02.2022, con la quale la ASL Roma 5, al fine di non perdere l'opportunità del PNRR, procedeva a modificare il Piano in considerazione delle problematiche sopra evidenziate, riconducendo la progettualità a quella della realizzazione di una CDC presso il Distretto già in uso di via Antonio Andreani n. 2;

la nota al Comune di San Cesareo prot. n. 7257 del 15.02.2022, con la quale la ASL Roma 5 chiedeva di poter utilizzare l'edificio di maggiori dimensioni sito in via Amendola al fine della realizzazione di un Ospedale di Comunità, così da non lasciare senza tale struttura il Distretto nel quale i due Comuni (Genazzano e San Cesareo) insistono.

Preso atto dei positivi riscontri a quanto sopra, ricevuti con note prot. nn. 1157 (Genazzano) e n. 3526 (San Cesareo) del 15.02.2022;

del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 21.04.2022, trasmesso dalla Regione Lazio con nota prot. n. 509020 del 24.05.2022, avente oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1 - Componente M6C2 Investimento 1.2 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). Nomina Soggetti Attuatori delegati", con il quale si procedeva alla nomina dei Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR, quali Soggetti Attuatori delegati all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare riferiti alla Regione Lazio di cui alle DGR nn. 1005, 1006, 1007 del 30.12.2021, e n. 75 del 25.02.2022, ognuno per gli interventi di competenza;

della DGR n. 332 del 24.05.2022 trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 559339 del 07.06.2022, avente oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2 – Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)", rispetto alla quale la ASL Roma 5 procedeva a prenderne atto con Delib. Aziendale n. 1132 del 16.06.2022, nella quale si approvava:

- Il Piano Operativo Regionale definitivo perfezionato secondo le indicazioni pervenute in fase di verifica da Agenas e dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, così costituito:
 - ✓ Piano Operativo Regionale – Investimenti Missione 6 Salute – Allegato al CIS – Regione Lazio;
 - ✓ Allegato 1 – Descrizione PNRR, overview Missione 6 Salute e dettaglio investimenti;
 - ✓ Allegato 2 – Tabelle localizzazione interventi;
 - ✓ Allegato 3 – Tabelle "Non arrecare danno significativo";
 - ✓ Allegato 4 – Schede di monitoraggio;
 - ✓ Allegato 5 – Indicazioni Nazionali sulla strutturazione del programma del corso di formazione sulle infezioni correlate all'assistenza in ambito ospedaliero.
- Lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);

della nota prot. n. 569846 del 09.06.2022 inviata dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Ricerca, Innovazione, trasferimento delle conoscenze e umanizzazione – Area Patrimonio e Tecnologie, avente oggetto "PNRR M6 – Obblighi di Comunicazione: Logo UE «Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU» – Riferimento nota prot. 230253 del 08.03.2022 dell'Area Patrimonio e Tecnologie", con la quale si fornivano indicazioni inerenti alla corretta modalità di pubblicità degli atti di cui al PNRR;

della DGR n. 581 del 19.07.2022, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 725723 del 22.07.2022, avente oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022", nella quale si approva il quadro riepilogativo dei finanziamenti totali distinti per soggetto attuatore e soggetti attuatori delegati, e si procede ad assegnare sulla base della precedente DGR n. 332/2022 le risorse necessarie al fine dell'esecuzione del PNRR;

dell'atto di delega allegato nella nota prot. n. 725723 del 22.07.2022, opportunamente sottoscritto dal Direttore Generale ed inviato alla Regione Lazio, come richiesto, al fine dello svolgimento delle attività del PNRR in coerenza con i dettami richiesti dagli enti Sovraordinati;

della Delib. Aziendale n. 1346 del 27.07.2022 con la quale si procedeva a prendere atto della sopra richiamata DGR.

Tenuto conto che con Determinazione Regionale n. G05117 del 29.04.2022 è stata approvata la documentazione amministrativa di gara ed autorizzata l'indizione della procedura della "Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: «Case della Comunità», «Ospedali di Comunità», «Verso un ospedale sicuro e sostenibile»", in conformità alla richiesta della Direzione Centrale Salute ed Integrazione Sociosanitaria prot. n. 0245891 del 11.03.2022, e alla documentazione tecnica approvata con la determinazione n. G04865 del 26/04/2022 della medesima Direzione;

che la predetta procedura, pubblicata su piattaforma S.Tel.La, prevede per la Nostra Azienda i seguenti interventi:

TIPOLOGIA	AZIENDA	DENOMINAZIONE	DISTRETTO	COMUNE	INDIRIZZO	ATTIVITÀ A BANDO		
						Progettazione	Verifica	Dettagli
CDC	ASL Roma 5	Palazzetto Comunale	Colleferro	Colleferro	Via degli Esplosivi	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	RL: LOTTO 28
CDC	ASL Roma 5	Edificio Comunale	Guidonia	Guidonia Montecelio	Località Colle Rosa	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	RL: LOTTO 25
CDC	ASL Roma 5	Edificio Cotral	Monterotondo	Monterotondo	Via Bruno Buozzi	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	RL: LOTTO 27
CDC	ASL Roma 5	Palazzo Bonvecchi	Palestrina	Palestrina	Via San Biagio 19, 20, 21	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	RL: LOTTO 26
Ospedale sicuro	ASL Roma 5	Ospedale Leopoldo Parodi Delfino	Colleferro	Colleferro	Piazzale Aldo Moro 1	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	RL: LOTTO 5
Ospedale sicuro	ASL Roma 5	Ospedale Civile Coniugi Bernardini	Palestrina	Palestrina	Viale Pio XII	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	RL: LOTTO 5
Ospedale sicuro	ASL Roma 5	Ospedale Civile Coniugi Bernardini	Palestrina	Palestrina	Viale Pio XII	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	RL: LOTTO 5
ODC	ASL Roma 5	Via Porta Napoletana 8	Colleferro	Valmontone	Via Porta Napoletana 8	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	RL: LOTTO 28
ODC	ASL Roma 5	Edificio Comunale	Guidonia	Guidonia Montecelio	Località Colle Rosa	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	RL: LOTTO 25
ODC	ASL Roma 5	Ex Edificio Cotral	Monterotondo	Monterotondo	Via Bruno Buozzi	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	RL: LOTTO 27
ODC	ASL Roma 5	Via Amendola	Palestrina	San Cesareo	Via Amendola	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	RL: LOTTO 26

Preso atto della nota prot. n. 897316 del 20.09.2022, con la quale la Regione Lazio trasmetteva la Determinazione Regionale n. G12091 del 14.09.2021 della Direzione Centrale Acquisti recante "Piano Nazionale Ripresa e resilienza - Missione M6 – Componente M6C1 - Investimento I.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e I.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture e Componente M6C2 - Investimento I.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile "Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: «Case della Comunità», «Ospedali di Comunità», «Verso un ospedale sicuro e sostenibile». Determina di aggiudicazione e provvedimenti di esclusione;

della Deliberazione n. 1920 del 10.11.2022 di Presa d'Atto della sopra citata Determinazione;

della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1111 del 30.11.2022 ad oggetto "Definizione, ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 04 agosto 2016, n.177, dei criteri generali e delle procedure per la valutazione dell'attività e della performance dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e assegnazione degli obiettivi per l'anno 2022" nella quale come Obiettivo Specifico 4.1 viene riportato 'Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi del PNRR e PNC' e come modalità di calcolo viene specificato 'Definizione, ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 04 agosto 2016, n.177, dei criteri generali e delle procedure per la valutazione dell'attività e della performance dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e assegnazione degli obiettivi per l'anno 2022...';

Tenuto conto della nota regionale prot. n. 1245714 del 07.12.2022, ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Approfondimenti relativi ai traguardi e agli obiettivi della Missione 6 Salute: trasmissione dataset "Milestone e Target programmazione del PNRR" per aggiornamento M&T" con la quale si fornivano indicazioni su Target e Milestone di prossima determinazione;

della successiva nota regionale prot. N. 1269534 del 14.12.2022, ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Trasmissione del cronoprogramma con indicazione "strumento/atto/meccanismo di verifica" per Milestone e Target Trasmissione Decreto RGS 160/2022 di approvazione delle domande di accesso al Fondo ex art. 26 DL 50/2022"

Considerato che per quanto riguarda le CDC, gli ODC, di cui alla procedura di affidamento regionale oggetto della presente, **al 31.03.2023** sono previsti i seguenti target:

1. M6C1-00-ITA-34 – ODC - Atto formale di validazione progetto idoneo da parte del RUP (da caricare all'interno del Regis in "Anagrafica progetto/Cronoprogramma costi/Iter di progetto");
2. M6C1-00-ITA-35 – ODC - Emissione sul Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) del codice identificativo di gara (CIG) - (da implementare attraverso l'interoperabilità all'interno del Regis in "Anagrafica progetto/Procedura aggiudicazione");
3. M6C1-00-ITA-6 – CDC - Atto formale di validazione progetto idoneo da parte del RUP (da caricare all'interno del Regis in "Anagrafica progetto/Cronoprogramma costi/Iter di progetto");
4. M6C1-00-ITA-7 – CDC - Emissione sul Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) del codice identificativo di gara (CIG) - (da implementare attraverso l'interoperabilità all'interno del Regis in "Anagrafica progetto/Procedura aggiudicazione");

che in esito alla Deliberazione Aziendale n. 1920 del 10.11.2022 si è proceduto a prendere i codici CIG derivati per ciascun LOTTO, al fine di consentire l'adesione all'Accordo Quadro aggiudicato dalla Regione Lazio e al fine di consentirne il tracciamento anche su piattaforma REGIS, come meglio riportato nell'excel allegato alla presente;

Tenuto Conto, stante le indicazioni regionali richiamate nella Deliberazione Aziendale n. 1920 del 10.11.2022, dell'invio delle *Richieste Preliminari di Fornitura* agli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro regionale, della successiva condivisione degli *Ordini di Fornitura* opportunamente sottoscritti dalla Ditte Aggiudicatrici, dal RUP delle procedure e dal Referente Aziendale PNRR, della ricezione della cauzione definitiva così come riportato nel Disciplinare di Gara regionale, specificatamente menzionati nell'excel allegato e agli atti della U.O.C. Tecnica;

Considerata la Deliberazione Aziendale di sostituzione RUP n. 31 del 10.01.2023;

Preso atto che la Ditta Poolmilano Srl ha provveduto, nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare di gara, a redigere e firmare l'Ordine di Fornitura, secondo lo schema economico di seguito riportato e ad inviare opportuna cauzione definitiva:

Azienda Sanitaria ASL Roma 5	Sede di Palestrina CDC /COT	Sede di Zagarolo / ODC
Servizi	CUP: G98I21001210006 G97H21034890006	CUP: G97H21034840006
Indagini e prove di laboratorio	16.000,00 €	32.000,00 €
Studio di fattibilità tecnico/economico	67.418,17 €	60.279,78 €
Supporto al RUP per le attività inerenti alla progettazione	1.096,23 €	934,57 €
Coordinamento della sicurezza in progettazione	10.962,31 €	9.345,7 €
Totale Contratto Attuativo	95.476,71 €	102.560,05 €
ribasso offerto in gara	-25,00%	-25,00%
Totale contratto Attuativo Offerto	71.607,53 €	76.920,04 €
Diconsi in lettere	Euro settantunomilaseicentosestevirgolacinquantatre	Euro settantaseimilanovecentoventivirgolazeroquattro

che in data 23.01.2023 si è proceduto con l'Ordinativo n. PI010218-23 su specifica piattaforma S.Tel.La in allegato alla presente deliberazione;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. Di prendere atto dell'Ordine di Fornitura opportunamente sottoscritto dalla Ditta Aggiudicataria, dal RUP delle procedure e dal Referente Aziendale PNRR, agli atti della U.O.C.Tecnica;
2. Di prendere atto dell'Ordinativo su specifica piattaforma S.Tel.La. allegato alla presente;
3. Di dare mandato alla U.O.C. Bilancio e Contabilità di imputare la somma di €148.527,57 + Oneri cassa e previdenza al 4% di €5.941,10 per un totale di €154.468,67 + IVA al 22% di €33.983,11 per un totale complessivo di **€188.451,78** Oneri e IVA compresi sul codice conto 101020301 "Fabbricati strumentali indisponibili", bilancio 2023, a valere sui fondi di cui al finanziamento PNRR (DGR 581 del 19.07.2022);
4. Di procedere, dopo pubblicazione della presente Deliberazione, con specifico ordine aziendale NSO, redatto sulla base di quanto previsto dalla nota regionale prot. n. 993857 del 11.10.2022 ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Missione 6 salute - Indirizzi operativi per la gestione dei flussi finanziari e per le attività di controllo" e della nota regionale prot. n. 936632 del 28.09.2022 ad oggetto "PNRR/PNC – Interventi della Missione 6 C1 e C2 - Tracciabilità delle spese e verifiche adempimenti normativi";
5. di dare mandato al RUP tecnico e al Referente Aziendale PNRR, di coordinare le attività dell'Operatore Economico aggiudicatario, al fine del conseguimento dei Target e Milestone PNRR;
6. di dare mandato al RUP tecnico e al Referente Aziendale PNRR di provvedere ad aggiornamento degli interventi su specifica piattaforma REGIS;
7. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma I, della Legge n. 69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore f.f. U.O.C. Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI


Parere Favorevole

Data 26 GEN. 2023


Parere Favorevole

Data 26 GEN. 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del 22.10.2019;

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica);

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.


Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Velia Bruno



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda

Sanitaria Locale Roma 5 in data: 26 GEN. 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani**

Tivoli, _____

Elisa Moroncelli

INIZIATIVA DI FORNITURA - CONVENZIONE Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL

A 5 - ID Intervento: ASLRM5_CDC_ODC2

CN = Moroncelli Elisa
C = IT [Registro PI010218-23]

Descrizione: Ordinativo per Lotto_26_Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL ROMA 5 - ID Intervento: ASLRM5_CDC_ODC2
Scadenza: 02/11/2024
Cig Master: 9186927BFB
CIG Derivato: 94956309C2

Fornitore POOLMILANO SRL
Partita IVA IT03225880966
Indirizzo VIA MATTEOTTI 7/A
 20046 Macherio (Monza e della Brianza)
Fax

Il sottoscritto Elisa Moroncelli
Codice Fiscale mmlse80e43h501l
in qualita' di DIRIGENTE
Per l'Amministrazione ASL Roma 5
Codice Fiscale 04733471009
Telefono 3336131024
Email elisa.moroncelli@aslroma5.it
Codice Univoco Ufficio IPA HGXTFB
Indirizzo di fatturazione via Acquaregna 1/15 - 00019 - Tivoli (Roma) - Italia
Indirizzo di consegna via Acquaregna 1/15 - 00019 - Tivoli (Roma) - Italia

- vista la Convenzione "Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL ROMA 5 - ID Intervento: ASLRM5_CDC_ODC2 stipulata il 02/11/2022, tra GIUNTA REGIONALE e POOLMILANO SRL e visti i prezzi e le altre condizioni della fornitura, stabiliti nella Convenzione;

SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO PER

Numero Lotto	26
CODICE REGIONALE	S00000217
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	Giunta Regionale - Servizi di indagine e prove di laboratorio
CPV	71900000-7 - Servizi di laboratorio
UM OGGETTO INIZIATIVA	UNITÀ
QUANTITÀ	1
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	36.000,00
IVA (%)	22
LIVELLO	
CERTIFICAZIONI	0 Selezionati
Numero Lotto	26
CODICE REGIONALE	S00000216
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	Giunta Regionale - Servizi ingegneria e architettura
CPV	71221000-3 - Servizi di progettazione di edifici
UM OGGETTO INIZIATIVA	UNITÀ
QUANTITÀ	1
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	112.527,57
IVA (%)	22
LIVELLO	
CERTIFICAZIONI	0 Selezionati

TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA ESCLUSA) 148.527,57
IVA 32.676,07
TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA INCLUSA) 181.203,64

Responsabile dell'Accordo Quadro: Arch. Massimiliano Baruffi • Tel +39 2323272 • Mail m.baruffi@poolmilano.it • PEC segreteria.poolmilano@pec.it Documentazione di gara visionabile al link: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=811162&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-07T16:00:00&jk=

ALLEGATI

Descrizione	Nome file
SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF	ODF_firmato-signed.pdf
Cauzione Definitiva_quota_95%_OdF	P_1001911412_pdf.pdf.p7m.p7m
Richiesta Preliminare di Fornitura	All. 4_Modello RPF_Lotto 26_CDC_Palestrina_Poolmilano-signed.pdf

Attenzione: l'aliquota IVA indicata ed utilizzata per i calcoli e' da ritenersi valida per la specifica convenzione, ma potrebbe essere soggetta a variazioni. Eventuali regimi agevolati andranno gestiti direttamente dal Fornitore con i rispettivi Punti Ordinanti.

Elisa Moroncelli
(firmato digitalmente)



Funded by the
European Union
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO