


REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 001042 **DEL** 30 MAG 2023
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica
OGGETTO: Presa d'atto del servizio erogato alla ditta Decor Art a Responsabilità Limitata Semplificata per la manutenzione straordinaria, edile presso il Presidio Sanitario di Saracinesco e presso il Corpo Vecchio dell'Ospedale di Tivoli, per un importo di € 149.980,88 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole

 Non favorevole (vedi motivazioni allegate)




 data 30 MAG 2023
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Velia Bruno

 Favorevole

 Non favorevole (vedi motivazioni allegate)



 data 30 MAG 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni

 Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____

data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

 Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: -101020301-

 Registrazione n. 2023/1500- del 24-05-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) _____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il f.f. Direttore U.O.C. Tecnica

Ing. Elisa Moroncelli



La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 38 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria, edile presso il Presidio Sanitario di Saracinesco e presso il Corpo Vecchio dell'ospedale di Tivoli;

TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta Decor Art a Responsabilità Limitata Semplificata ad eseguire tali fattispecie di lavorazioni in tempi ritenuti consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3566572, con unico operatore Ditta Decor Art a Responsabilità Limitata Semplificata per un importo lavori pari ad € 149.980,88;

RICHIAMATI

Il D.L. 76 del 16.07.2020 che delinea interventi relativi a procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il

periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia costituendo un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, peraltro indispensabili nel periodo emergenziale nel quale si inserisce il D.L., andando ad aumentare la soglia per il ricorso all'affidamento diretto da 40.000 € a 150.000,00 €;

L'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgvo 18/04/2016 n. 50 e all'art. 157 comma 2 del d.leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L. 77/2021).

L'art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per:

- lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro

Si veda in proposito Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30.06.2023

L'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108), ha modificato l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, prevedendo che per l'affidamento diretto devono essere scelti soggetti:

- in possesso di pregressa e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
- Anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o alibi istituiti dalla stazione appaltante.
- Comunque nel rispetto del principio di rotazione

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2020, n. Z00065: "Azioni di Fase VIII";

la delibera n° 1277 del 01/10/2020 di nomina dell'Ing. Moroncelli Elisa quale f.f. Direttore UOC Tecnica;

la Deliberazione n° 1279 del 06/10/2020 con la quale l'incarico di cui alla delibera n° 1270 veniva differito al 16/11/2020;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail al Direttore f.f. UOC TECNICA ing. Elisa Moroncelli in data 08/03/2023 dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica;

di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **9807213032**;

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto del servizio erogato dalla ditta Decor Art a Responsabilità Limitata Semplificata, Via Dei Cigni n. 6 – 00040 Ardea (RM) P. IVA/C.F. 14636121007 manutenzione straordinaria, edile presso il Presidio Sanitario di Saracinesco e presso il Corpo Vecchio dell'Ospedale di Tivoli, per un importo di € 149.980,88 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.995,80 per un totale complessivo di € 182.976,68;


Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di prendere atto del servizio erogato dalla ditta Decor Art a Responsabilità Limitata Semplificata, Via Dei Cigni n. 6 – 00040 Ardea (RM) P. IVA/C.F. 14636121007 manutenzione straordinaria, edile presso il Presidio Sanitario di Saracinesco e presso il Corpo Vecchio dell'Ospedale di Tivoli, per un importo di € 149.980,88 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.995,80 per un totale complessivo di € 182.976,68;
2. di procedere alla formalizzazione dell'affidamento mediante trattativa diretta su MEPA con RDO n. 3566572;
3. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 149.980,88, oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.995,80 per un totale complessivo di € 182.976,68 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il f.f. Direttore UOC Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli



Il RUP
ing. Ferdinando Ferone




SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole

Data 30 MAG 2023

Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro




Parere Favorevole

30 MAG 2023

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia Bruno



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;


DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore f.f. U.O.C. Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro




Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia Bruno



Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Giulio Santonocito



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data:

30 MAG 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, _____



Firmato digitalmente da:

quistinretepa
SISTEMI DI E-PROCUREMENT
VINUCCI

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 3577840

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

manutenzione straordinaria presso i presidio di saracinesco e Ospedale di Tivoli

NUMERO RDO 3577840

NUMERO LOTTO 0

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ASL ROMA 5

CF AMMINISTRAZIONE 04733471009

ASL ROMA 5 - TIVOLI
DATA RICEZIONE

24 MAG. 2023

AA.GG. Protocollo Generale

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

DECOR ART A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA

PARTITA IVA

14636121007

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome

149980,88

Valore

0

Elenco dichiarazioni abilitazione

Selezionare una o più certificazioni possedute, tra quelle di seguito indicate

Nessuna



Firmato digitalmente da:

quistinretepa

LOTTO COMPAGNACCI
SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 3577840

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

manutenzione straordinaria presso i presidio di saracinesco e Ospedale di Tivoli

NUMERO RDO 3577840

NUMERO LOTTO 0

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ASL ROMA 5

CF AMMINISTRAZIONE 04733471009

ASL ROMA 5 - TIVOLI
DATA RICEZIONE

24 MAG. 2023

AA.GG. Protocollo Generale

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

DECOR ART A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA

PARTITA IVA

14636121007

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
149980,88	0

Elenco dichiarazioni abilitazione

Selezionare una o più certificazioni possedute, tra quelle di seguito indicate	Nessuna
--	---------

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Selezionare tutte le fasce di importo per cui si possiede una qualificazione	Possesso dei requisiti di cui all'art. 90 d.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di Lavori aventi importo inferiore ad € 150.000,00 per Lavori analoghi alla SOA Categoria OG1
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Date

Pubblicazione

22/05/2023 10:31

Inizio presentazione offerte

22/05/2023 10:31

Termine ultimo presentazione offerte

24/05/2023 09:00

Data limite stipula contratto

29/05/2023 09:00

Data limite di consegna beni/decorrenza

05/06/2023 09:00

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

9807213032

CUP

-

CPV

Identificativo

45214710-0

Descrizione

Lavori di costruzione di atrii

Categoria

OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro

149980,88

Peso

1

Decimali offerta

1

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 149.980,88

Dati consegna e fatturazione

Consegna: VIA ACQUAREGNA N. 1/15 TIVOLI (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

manutenzione straordinaria presso i presidio di saracinesco e Ospedale di Tivoli

Dati Principali

Numero RDO

3577840

Nome RDO

manutenzione straordinaria presso i presidio di saracinesco e Ospedale di Tivoli

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Procedura negoziata ex art 63 DLgs 50/2016 (senza pubblicazione del Bando) per Beni e/o Servizi e/o Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

ELISA MORONCELLI

MRNLSE80E43H501L

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ELISA MORONCELLI MRNLSE80E43H501L

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

ASL RM 5
Provincia di Roma

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PRESIDI DI SARACINESCO E DI TIVOLI

COMMITTENTE: ASL ROMA 5

Data, 04/05/2023

IL TECNICO

08.05.2023

N.O.
Direttore ff. UOC Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	01) PRESIDIO SARACINESCO (SpCat 1) OPERE EDILI (Cat 1) Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)							
1 / 1 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm Demolizione pareti interne per nuova disposizione		10,00		3,200	32,00		
	SOMMANO m ²					32,00	8,00	256,00
2 / 2 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès Demolizione pavimentazione bagni esistenti				6,800	6,80		
	SOMMANO m ²					6,80	15,21	103,43
3 / 3 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Smontaggio porte Smontaggio porte	1,00 1,00	0,90 1,00	2,100 2,300		1,89 2,30		
	SOMMANO m ²					4,19	17,61	73,79
4 / 4 A03.01.019.a .01	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq Assistenza muraria		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	32,02	800,50
5 / 5 A03.02.025.b	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.) rimozione vecchi impianti				30,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	3,21	96,30
6 / 6 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino rimozione sanitari *(H/peso=1+1)				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,02	56,04
7 / 7 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e							
	A RIPORTARE							1'386,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'154,65
	Ricostruzioni (SbCat 2)							
12 / 12 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... egno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm interasse 60 cm Tramezzature da realizzare		13,30		3,200	42,56		
	SOMMANO m2					42,56	43,61	1'856,04
13 / 13 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm Tramezzature da realizzare	2,00	13,30		3,200	85,12		
	Detrazione hydro		5,05		2,000	-10,10		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					85,12 -10,10		
	SOMMANO m2					75,02	15,76	1'182,32
14 / 14 A09.04.004.l	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... per lato. È escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. HYDRO Bagni *(lung.=2,7+2,35)		5,05		2,000	10,10		
	SOMMANO m2					10,10	19,36	195,54
15 / 15 A15050.a	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, appoggiati su struttura, compresa, ... i alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, esclusi profili perimetrali: con struttura metallica a vista Controsoffitti		86,00			86,00		
	SOMMANO mq					86,00	37,23	3'201,78
16 / 19 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Massetto wc				6,300	6,30		
	SOMMANO mq					6,30	29,19	183,90
17 / 20 A18024.a	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI ... parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto rustico: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm WCH Stanze				6,300 79,700	6,30 79,70		
	SOMMANO mq					86,00	37,94	3'262,84
18 / 21 A19045.c	Zoccolino di gres porcellanato smaltato, resistente agli sbalzi termici, effetto rustico, cemento, pietra naturale, marmo, posto							
	A RIPORTARE							12'037,0

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'956,93
	Infissi (SbCat 3)							
20 / 23 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Porte da 90 *(lung.=1+2,1+2,1)	3,00	5,20			15,60		
	SOMMANO m					15,60	18,42	287,35
21 / 24 A17.03.005.a	Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio ... lluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m Valutazione per porte da 90 cm				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	793,75	2'381,25
	A RIPORTARE							16'625,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								21'444,22
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 2) Quadretto (SbCat 5)								
25 / 64 D07.06.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettieria, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: da 14 a 26 moduli				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,78	61,78
26 / 65 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ... tervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,06	644,24
27 / 66 D07.14	Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	17,24	17,24
28 / 67 D07.17.001	Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e fusibili, fino a 20A: unipolare				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,30	7,30
29 / 68 D07.03.001	Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, al polo: fino a 160A con conduttori in rame	4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO cad					16,00	7,88	126,08
A RIPORTARE								22'300,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22'860,42
	Impianti Luce, Forza Motrice, Speciali (SbCat 7)							
34 / 46 D01.02.004.a	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm, o canaletta di analogo material ... viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T Prese				11,000	11,00		
	SOMMANO cad					11,00	27,11	298,21
35 / 47 D01.04.001.a	Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per placche fino a 3 moduli Prese				11,000	11,00		
	SOMMANO cad					11,00	3,06	33,66
36 / 48 D01.02.001.e	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all'apparecchio Condizionatori				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,14	40,28
37 / 49 D05.34.003.a	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70				10,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,59	75,90
38 / 50 D01.03.002.b	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,61	97,61
39 / 51 D04.03.001.d	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terra laterali e centrali prese bipasso schuko				11,000	11,00		
	SOMMANO cad					11,00	18,00	198,00
40 / 52 D17.01.161	Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ... Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm Lampada B1				13,000	13,00		
	SOMMANO cad					13,00	108,70	1'413,10
	A RIPORTARE							25'017,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							25'017,18
41 / 53 D17.01.136	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 15 W - 1350 lm Faretti bagno				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	124,68	124,68
42 / 54 D17.01.295	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia ... itema DALI. Nelle versioni:- SE: 250 lm 1h di autonomia - 130 lm 2h di autonomia - SA: 110 lm; grado di protezione IP 66 Lampada M4				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	282,58	1'130,32
43 / 55 D01.01.004.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguento, tubazione rigida diametro minimo 20mm o can ... Itro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) (H/peso=14+4)				18,000	18,00		
	SOMMANO cad					18,00	21,69	390,42
44 / 56 D01.01.004.c	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguento, tubazione rigida diametro minimo 20mm o can ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	11,63	69,78
45 / 57 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz ... le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Punto TD-TP				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
46 / 58 D08.01.001.b	Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o su guida DIN - autoprotetti da corto circuito e sovraccarico, in opera, in opera: per impianti misti				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,53	106,53
47 / 59 D08.01.016	Scambiatore modulare per impianti a più ingressi, completo di accessori, in opera				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	256,25	256,25
48 / 60 D08.01.004.a	Citofono intercomunicante, in opera: fino a 8 citofoni da parete Posto citofonico interno				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	102,00	204,00
	A RIPORTARE							27'504,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30'399,35
	Microschermature di adduzione e scarico (SbCat 9)							
54 / 31 E02.02.004.e	Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PE-AD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 90 mm Montante Colonne Acque Nere		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	16,11	241,65
55 / 32 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo LAVABO				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
56 / 33 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia DOCCIA				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
57 / 34 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata VASO				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
58 / 35 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... e sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet VALUTAZIONE PER LA SOLA DOCCETTA DA VASO + gruppo doccia *(H/peso=,5+,5)				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
59 / 36 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico CASSETTA DI SCARICO				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
60 / 37 E01104.b	Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto, in opera con esclusione delle opere murarie: dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 mm PIATTO DOCCIA				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	386,50	386,50
	A RIPORTARE							32'153,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'153,84
61/38 E01121.b	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo Doccette Gruppo doccia				1,000 1,000	1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	133,61	267,22
62/39 E01186	Cassetta da incasso da 7,5 l, posata in muratura, con doppio risciacquo, parziale regolabile tra 3-4 l e totale regolabile tra 4,5 e 7,5 l, involucro in mater ... cquamento in polietilene con coppelle in polistirolo espanso cannotto di allacciamento al sanitario: per WC a pavimento CASSETTA DI SCARICO				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	307,66	307,66
63/40 E02.02.030.a	Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da ... a ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 400x500 mm circa con coppia di rubinetti a collo di cigno da 1/2" LAVABO				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	265,88	265,88
64/41 E01102.a	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in ... e, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato LAVABO WC H				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	515,41	515,41
65/42 E01103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a z ... , batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento VASO DISABILI				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	691,59	691,59
66/43 E01126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti i ... e della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente RUBINETTO LAVABO WC H				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	170,61	170,61
67/44 E01107.d	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 835 mm MANIGLIONE FISSO WC H				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	78,87	78,87
	A RIPORTARE							34'451,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34'628,62
	02) CORPO VECCHIO TIVOLI (SpCat 2) OPERE EDILI (Cat 1) Ricostruzioni (SbCat 2)							
69 / 16 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... egno posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm interasse 60 cm PIANO TERZO Tracantoni *(lung.=,4+,7) Tracantoni tubi *(lung.=2*2) Tracantoni *(lung.=,4+,6) Tracantoni *(lung.=,3+,9) Tracantoni corridoio *(lung.=3,00+,6) Tracantoni corridoio PIANO QUARTO Tracantoni *(lung.=,4+,7) Tracantoni *(lung.=,7+,9) Tracantoni *(lung.=,3+,9) Tracantoni *(lung.=,6+,7) Tracantoni corridoio Tracantoni scale	2,00 2,00 2,00 8,00	1,10 4,00 1,00 1,20 3,60 3,00 1,10 1,60 1,20 1,30 3,00 2,00		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 0,500	6,60 8,00 3,00 3,60 10,80 12,00 3,30 4,80 3,60 3,90 48,00 1,00		108,60 43,61 4'736,05
	SOMMANO m2							
70 / 17 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm PIANO TERZO Tracantoni *(lung.=,4+,7) Tracantoni tubi *(lung.=2*2) Tracantoni *(lung.=,4+,6) Tracantoni *(lung.=,3+,9) Tracantoni corridoio *(lung.=3,00+,6) Tracantoni corridoio PIANO QUARTO Tracantoni *(lung.=,4+,7) Tracantoni *(lung.=,7+,9) Tracantoni *(lung.=,3+,9) Tracantoni *(lung.=,6+,7) Tracantoni corridoio Tracantoni scale	2,00 2,00 2,00 8,00	1,10 4,00 1,00 1,20 3,60 3,00 1,10 1,60 1,20 1,30 3,00 2,00		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 0,500	6,60 8,00 3,00 3,60 10,80 12,00 3,30 4,80 3,60 3,90 48,00 1,00		108,60 15,76 1'711,54
	SOMMANO m2							
71 / 18 A15050.a	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, appoggiati su struttura, compresa, ... i alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, esclusi profili perimetrali: con struttura metallica a vista VALUTAZIONE PER POSA CONTROSOFFITTI CON FORNITURA DELLA STRUTTURA AL 80% PIANO TERZO DEPOSITO WC CORRIDOIO UFFICIO sistemazione UFFICIO sistemazione UFFICIO sistemazione UFFICIO UFFICIO	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80			13,000 4,000 13,500 3,000 3,000 3,000 21,000 21,000	10,40 3,20 10,80 2,40 2,40 2,40 16,80 16,80		65,20 41'076,21
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'064,27
	Finiture (SbCat 4)							
73 / 25 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pittura, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato							
	<u>PIANO TERZO</u>							
	UFFICIO		20,00		3,000	60,00		
	UFFICIO		20,00		3,000	60,00		
	UFFICIO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		24,00		3,000	72,00		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC H		9,00		1,200	10,80		
	ANTI WC		14,00		1,200	16,80		
	UFFICIO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		23,00		3,000	69,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	UFFICIO		26,00		3,000	78,00		
	DEPOSITO		19,00		3,000	57,00		
	ATTESA		18,00		3,000	54,00		
	UFFICIO		20,00		3,000	60,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC H		12,00		1,200	14,40		
	ANTI WC		8,50		1,200	10,20		
	CORRIDOIO parte (pareti)		43,00		3,000	129,00		
	CORRIDOIO parte (soffitti)				54,000	54,00		
	WC		7,50		1,200	9,00		
	CORRIDOIO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		16,00		3,000	48,00		
	UFFICIO		16,00		3,000	48,00		
	UFFICIO		22,00		3,000	66,00		
	ARCHIVIO		15,00		3,000	45,00		
	ARCHIVIO		15,00		3,000	45,00		
	ARCHIVIO		14,00		3,000	42,00		
	UFFICIO		16,00		3,000	48,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	WC		8,00		1,200	9,60		
	WC		8,00		1,200	9,60		
	ANTI WC		12,00		1,200	14,40		
	CORRIDOIO		34,00		3,000	102,00		
	Parziale mq					1'743,60		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	UFFICIO		23,00		3,000	69,00		
	UFFICIO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		21,00		3,000	63,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC H		10,00		1,200	12,00		
	ANTI WC		15,00		1,200	18,00		
	UFFICIO INFERMIERISTICO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	DIRETTORE		19,00		3,000	57,00		
	UFFICIO		21,00		3,000	63,00		
	DEPOSITO		11,00		3,000	33,00		
	CORRIDOIO (intero) *(lung.=37,00+21+23+18)		99,00		3,000	297,00		
	DISIMPEGNO		34,00		3,000	102,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	UFFICIO		16,00		3,000	48,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	A RIPORTARE					3'010,20		62'064,27

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'010,20		62'064,27
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC H		12,00		1,200	14,40		
	ANTI WC		9,00		1,200	10,80		
	WC		9,00		1,200	10,80		
	CORRIDOIO *(lung.=8+25)		33,00		3,000	99,00		
	WC UOMINI		6,00		1,200	7,20		
	ANTI WC UOMINI		6,00		1,200	7,20		
	WC DONNE		6,00		1,200	7,20		
	ANTI WC DONNE		6,00		1,200	7,20		
	UFFICIO		17,00		3,000	51,00		
	UFFICIO		14,00		3,000	42,00		
	UFFICIO		21,00		3,000	63,00		
	SALA RIUNIONI (h med)		34,00		4,400	149,60		
	SALA RIUNIONI (soffitti)				60,000	60,00		
	Parziale mq					1'803,20		
	SOMMANO mq					3'546,80	10,83	38'411,84
74/26 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione PIANO TERZO							
	UFFICIO		20,00		3,000	60,00		
	UFFICIO		20,00		3,000	60,00		
	UFFICIO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		24,00		3,000	72,00		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC H		9,00		1,200	10,80		
	ANTI WC		14,00		1,200	16,80		
	UFFICIO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		23,00		3,000	69,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	UFFICIO		26,00		3,000	78,00		
	DEPOSITO		19,00		3,000	57,00		
	ATTESA		18,00		3,000	54,00		
	UFFICIO		20,00		3,000	60,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC H		12,00		1,200	14,40		
	ANTI WC		8,50		1,200	10,20		
	CORRIDOIO parte (pareti)		43,00		3,000	129,00		
	CORRIDOIO parte (soffitti)				54,000	54,00		
	WC		7,50		1,200	9,00		
	CORRIDOIO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		16,00		3,000	48,00		
	UFFICIO		16,00		3,000	48,00		
	UFFICIO		22,00		3,000	66,00		
	ARCHIVIO		15,00		3,000	45,00		
	ARCHIVIO		15,00		3,000	45,00		
	ARCHIVIO		14,00		3,000	42,00		
	UFFICIO		16,00		3,000	48,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	WC		8,00		1,200	9,60		
	WC		8,00		1,200	9,60		
	ANTI WC		12,00		1,200	14,40		
	CORRIDOIO		34,00		3,000	102,00		
	Parziale m²					1'743,60		
	PIANO QUARTO							
	UFFICIO		23,00		3,000	69,00		
	UFFICIO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		21,00		3,000	63,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	A RIPORTARE					2'062,80		100'476,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'062,80		100'476,11
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC H		10,00		1,200	12,00		
	ANTI WC		15,00		1,200	18,00		
	UFFICIO INFERMIERISTICO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	DIRETTORE		19,00		3,000	57,00		
	UFFICIO		21,00		3,000	63,00		
	DEPOSITO		11,00		3,000	33,00		
	CORRIDOIO (intero) *(lung.=37,00+21+23+18)		99,00		3,000	297,00		
	DISIMPEGNO		34,00		3,000	102,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	UFFICIO		16,00		3,000	48,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC H		12,00		1,200	14,40		
	ANTI WC		9,00		1,200	10,80		
	WC		9,00		1,200	10,80		
	CORRIDOIO *(lung.=8+25)		33,00		3,000	99,00		
	WC UOMINI		6,00		1,200	7,20		
	ANTI WC UOMINI		6,00		1,200	7,20		
	WC DONNE		6,00		1,200	7,20		
	ANTI WC DONNE		6,00		1,200	7,20		
	UFFICIO		17,00		3,000	51,00		
	UFFICIO		14,00		3,000	42,00		
	UFFICIO		21,00		3,000	63,00		
	SALA RIUNIONI (h med)		34,00		4,400	149,60		
	SALA RIUNIONI (soffitti)				60,000	60,00		
	Parziale m ²					1'803,20		
	SOMMANO m ²					3'546,80	3,16	11'207,89
75 / 27 A20.01.013.a .03	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo PIANO TERZO							
	UFFICIO		20,00		3,000	60,00		
	UFFICIO		20,00		3,000	60,00		
	UFFICIO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		24,00		3,000	72,00		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC H		9,00		1,200	10,80		
	ANTI WC		14,00		1,200	16,80		
	UFFICIO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		23,00		3,000	69,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	UFFICIO		26,00		3,000	78,00		
	DEPOSITO		19,00		3,000	57,00		
	ATTESA		18,00		3,000	54,00		
	UFFICIO		20,00		3,000	60,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	UFFICIO		19,00		3,000	57,00		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC		6,00		1,200	7,20		
	WC H		12,00		1,200	14,40		
	ANTI WC		8,50		1,200	10,20		
	CORRIDOIO parte (pareti)		43,00		3,000	129,00		
	CORRIDOIO parte (soffitti)				54,000	54,00		
	WC		7,50		1,200	9,00		
	CORRIDOIO		22,00		3,000	66,00		
	UFFICIO		16,00		3,000	48,00		
	UFFICIO		16,00		3,000	48,00		
	UFFICIO		22,00		3,000	66,00		
	ARCHIVIO		15,00		3,000	45,00		
	A RIPORTARE					1'359,00		111'684,00



G17H03000130001

*Presidenza del Consiglio dei Ministri***-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -**

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	G33D23000140002
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di TIVOLI (RM)
Descrizione sintetica del progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL PRESIDIO SANITARIO DI SARACINESCO E PRESSO IL CORPO VECCHIO OSPEDALE DI TIVOLI*VIA PARROZZANI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL PRESIDIO SANITARIO DI SARACINESCO E PRESSO IL CORPO VECCHIO OSPEDALE DI TIVOLI
Anno di decisione	2023
Opera/infrastruttura interessata dal progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL PRESIDIO SANITARIO DI SARACINESCO E PRESSO IL CORPO VECCHIO OSPEDALE DI TIVOLI
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA PARROZZANI
Bene o servizio	Manutenzione straordinaria edile presso il Presidio Sanitario di Saracinesco e presso il Corpo Vecchio Ospedale di Tivoli
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Categoria Soggetto Titolare	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
Unità Organizzativa	SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	ACQUISTO DI BENI
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SANITARIE
Categoria	STRUTTURE OSPEDALIERE
--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--	
Sponsorizzazione	NO

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

Costo totale del progetto (in euro)	149.900,00	
Importo in lettere in euro	centoquarantanovemilanovecento	
Tipologia copertura finanziaria	REGIONALE	
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	149.900,00	
Importo in lettere in euro	centoquarantanovemilanovecento	
--ALTRI DATI--		
Data generazione completo	05/05/2023	
--INDICATORI--		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
00	da assegnare	FISICO

--ALTRI DATI--		
Data generazione completo	05/05/2023	
--INDICATORI--		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
00	da assegnare	FISICO

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>
 Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni
pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: Moroncelli Elisa Profilo corrente:RUP

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - UFFICIO TECNICO

Dettaglio Gara

INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [9807213032]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

AVVISI

- SIMOG_VALIDAZIONE_226 - I codici CUP presenti devono essere confermati esplicitamente
- SIMOG_LOTTO_028 - L'importo eccede i limiti previsti dalla norma per la tipologia di procedura selezionata
- SIMOG_VALIDAZIONE_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante
competente

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

Codice Fiscale Amministrazione Competente

04733471009

Codice AUSA

0000218828

Codice univoco centro di costo	99	
Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	UFFICIO TECNICO	
RUP che ha in carico la gara	MRNLSE80E43H501L	
Numero Gara	9081314 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)	
Oggetto della Gara	Manutenzione straordinaria edile presso il Presidio Sanitario di Saracinesco e presso il Corpo Vecchio Ospedale di Tivoli	
Data Creazione	05/05/2023	
Importo complessivo Gara	N.D.	
Importo contributo SA	Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati	
Numero totale dei Lotti	1	
Settore attivita' della SA	Ordinario	
Modalita' di indizione		
Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX		
Modalita' di realizzazione	Contratto d'appalto	
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58	
Motivo urgenza		
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce		
Stato gara	In Definizione	
Data Cancellazione		
Data perfezionamento bando		
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE	NO	
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO	
Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile		
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	Manutenzione immobili e impianti	
Motivazione richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG	
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?		
Modifica Gara	Aggiungi lotto	Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando

[Inizio elenco](#)

[Precedenti](#)

[Successive](#)

[Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [9807213032]

Data creazione lotto	05/05/2023
Oggetto	Manutenzione straordinaria edile presso il Presidio Sanitario di Saracinesco e presso il Corpo Vecchio Ospedale di Tivoli
Importo del lotto	€ 149.980,88
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV Prevalente	45454100-5 Lavori di restauro
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Affidamento diretto
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Manutenzione immobili e impianti
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Lavori
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	
Durata dell'affidamento in giorni	360
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	058104
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	IT143
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?	No
Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni	0
L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento?	No, nessuna ipotesi di collegamento

CIG collegato

L'appalto e' finalizzato alla
realizzazione di progetti
d'investimento pubblico
per i quali e' prevista l'acquisizione del
codice CUP ai sensi dell'art. 11 L
3/2003 e ss.mm.? Si

(E' necessario acquisire e comunicare
il CUP per interventi finanziati, anche
in parte,
con risorse Comunitarie)

Categorie scorporabili

Visualizza altri dati	Modifica	Cancella	
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Inizio elenco	Precedenti	Successive	Fine elenco
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it
Contact Center
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)
[Portale servizi](#)

V3.04.8 (build 95)

[Note legali](#) [Copyright](#) [Privacy-Cookies](#) [Accessibilità](#)