

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 002276 **DEL** 27 DIC. 2023
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica
OGGETTO: Presa d'atto del servizio erogato dalla ditta New Project per la manutenzione straordinaria edile presso l'ospedale di Tivoli, per un importo di € 149.962,67 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.1589/2022

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole

 Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data 27 DIC. 2023
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellessa

 Favorevole

 Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data 27 DIC. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni

 Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____

data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

 Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301

 Registrazione n. 2023/1501- del 22-12-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) _____


Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il Direttore f.f. UOC Tecnica

Ing. Ferdinando Ferone



La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 45 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.1, del 05/07/2022;

che con deliberazione n. 1874 del 17/10/2023 veniva nominato l'ing. Ferdinando Ferone quale Dirigente Sostituto del Direttore Titolare U.O.C. Tecnica - Dipartimento Tecnico;

PRESO ATTO

della necessità, di sopperire alle esigenze aziendali sopraggiunte, considerati i tempi ristretti di risoluzione della problematica si è proceduto ad individuare idoneo operatore economico, con pregressa e dimostrata esperienza nonché capacità organizzative tali da soddisfare a tali bisogni secondo le tempistiche dettate presso l'ospedale di Tivoli;

TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta New Project ad eseguire tali fattispecie lavorazioni in tempi ritenuti consoni alla richiesta del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3916893 con unico operatore Ditta New Project per un importo lavori pari ad € 149.962,67;

RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail alla UOC Tecnica dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica; di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

CONSIDERATO

l'art. 50 comma 1 lettera a del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36 del 31.03.2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

comma 1 lettera a: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **A0409BE302**;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto del servizio erogato dalla ditta New Project con sede in, Via Roma n. 152 – 00076 Lariano (RM) P. IVA/C.F. 11849771008, manutenzione straordinaria edile presso l'ospedale di Tivoli, per un importo di € 149.962,67 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.991,79 per un totale complessivo di € 182.954,46;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di prendere atto del servizio erogato dalla ditta New Project con sede in, Via Roma n. 152 – 00076 Lariano (RM) P. IVA/C.F. 11849771008, manutenzione straordinaria edile presso l'ospedale di Tivoli, per un importo di € 149.962,67 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.991,79 per un totale complessivo di € 182.954,46;
2. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 149.962,67 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.991,79 per un totale complessivo di € 182.954,46 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE

Parere FAVOREVILE

Data 27 DIC, 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Parere Favorevole

Data 27 DIC, 2023

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data:

27 DIC. 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, _____



Firmato digitalmente da:

quistinretepa
SISTEMI DI E-PROCUREMENT
GIOLI

prot. 52591 del 22/12/23

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 3916893

Offerta Economica relativa a

Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI

RdO nr. 3916893

Numero lotto 0

ASL ROMA 5 - TIVOLI
DATA RICEZIONE
22 DIC. 2023
AA.GG. Protocollo Generale

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente

ASL ROMA 5

Ufficio

UOC TECNICA

Codice fiscale

04733471009

Codice univoco ufficio

Non presente

Indirizzo sede

Via acquaregna

Città

Tivoli

Recapito telefonico

+390774701182

Email

ferdinando.ferone@aslroma5.it

Punto ordinante

FERDINANDO FERONE

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

NEW PROJECT

Partita IVA

11849771008

Tipologia societaria

Società cooperativa

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

19/12/2023

Nome	Valore
149962,67	0

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Date

Pubblicazione 19/12/2023 14:44**Inizio presentazione offerte** 19/12/2023 14:44**Termine ultimo presentazione offerte** 22/12/2023 09:00**Data limite stipula contratto** 27/12/2023 09:00**Data limite di consegna beni/decorrenza** 09/01/2024 09:00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI

Dati Principali

Numero RDO

3916893

Nome RDO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

FERDINANDO FERONE

FRNFDN73C23F839B

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

FERDINANDO FERONE FRNFDN73C23F839B

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG
A0409BE302**CUP**
-**CPV**Identificativo
45262500-6**Descrizione**
Lavori edili e di muratura**Categoria**
OG 1 Edifici civili e industriali**Fornitura**
100**Formulazione offerta economica**

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro
149962,67**Peso**
1**Decimali offerta**
1**Termini di pagamento**

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 149.962,67

Dati consegna e fatturazione

ASL ROMA 5

Documentazione Gara



C.M.TIVOLI .pdf

9122.9 Kb

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

11849771008

NEW PROJECT

11849771008

Comune di Tivoli
Provincia di Roma


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso i presidi di Tivoli (RM)

COMMITTENTE: ASL RM 5

Data, 19/12/2023


Direttore f.f. UOC Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'015,91
	Ricostruzioni (SbCat 2)							
5 / 5 S01.01.003.0 3.a	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione co ... taglio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. Ponteggio carico materiali		4,00	2,000	10,000	80,00		
	SOMMANO m²					80,00	18,32	1'465,60
6 / 6 S01.07.001.a	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. Operaio comune 1° liv. Valutazione per solaio ricostruito	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00	30,35	728,40
7 / 7 A07.01.009.a	Solaio in profilati di ferro e tavelloni forati per formazione di camere d'aria, compreso l'onere di tracce ed incassi sulle murature, esclusa la fornitura del profilato in ferro e degli eventuali conglomerati di riempimento: con semplice tavellonato dello spessore di 6+7 cm Valutazione per solaio ricostruito		2,00			2,00		
	SOMMANO mq					2,00	38,92	77,84
8 / 8 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino Soglie gradini Soglia porta	2,00	1,20 1,00	0,300 0,300		0,72 0,30		
	SOMMANO mq					1,02	151,80	154,84
9 / 9 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fomita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/ 7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. Pareti		25,00		3,200	80,00		
	SOMMANO mq					80,00	48,90	3'912,00
10 / 10 A09.04.004.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm. Pareti wc *(lung.=1,8+1,8+1,8+1,8+1,8+1,7+1,7)	2,00	12,40		3,200	79,36		
	Valutazione per chiusura ascensori provvisoriamente	3,00	2,50	2,000		15,00		
	A RIPORTARE					94,36		12'354,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					94,36		12'354,59
	SOMMANO mq					94,36	20,49	1'933,44
11 / 11 A09.04.004.l	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. Pareti wc	2,00	12,40		3,200	79,36		
	Valutazione per chiusura ascensori provvisoriamente	3,00	2,50	2,000		15,00		
	SOMMANO mq					94,36	19,36	1'826,81
12 / 12 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. Pareti standard	2,00	12,60		3,200	80,64		
	SOMMANO mq					80,64	15,76	1'270,89
13 / 13 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. Pareti standard	2,00	12,60		3,200	80,64		
	SOMMANO mq					80,64	7,36	593,51
14 / 41 A13.01.014.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati con struttura metallica a vista 60x60 cm Controsoffitto reparto				115,000	115,00		
	SOMMANO mq					115,00	43,41	4'992,15
15 / 42 A09.04.009.a	Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti. Copertura fori ingresso		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	62,53	500,24
16 / 43 A10.01.013.a	Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,2 mm Massetto		120,00			120,00		
	SOMMANO mq					120,00	3,89	466,80
17 / 44	Massetti isolanti in conglomerato cementizio							
	A RIPORTARE							23'938,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23'938,43
A07.03.001.a	confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sotto ... tezza o profondità dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito Massetto alleggerito di riempimento		120,00		0,250	30,00		
	SOMMANO mc					30,00	209,32	6'279,60
18 / 45 A07.03.006.c	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... 4mm a maglia 150 x 150 mm compresi gli idonei distanziatori in modo che si mantenga a metà dello spessore da realizzare Rete massetto				120,000	120,00		
	SOMMANO mq					120,00	7,78	933,60
19 / 46 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm Massetto				120,000	120,00		
	SOMMANO mq					120,00	29,19	3'502,80
20 / 47 B45006	Piano di posa di pavimenti sottili (linoneum, gomma, etc.) con malta di cemento 32.5, dello spessore di 3 cm, dato in opera battuto, livellato e liscio perfettamente Stanze con pvc				50,000	50,00		
	SOMMANO mq					50,00	17,20	860,00
21 / 48 N.P.01	Posa in opera di pavimenti in pvc SOLO MONTAGGIO Stanze con pvc				50,000	50,00		
	SOMMANO m2					50,00	20,00	1'000,00
22 / 49 A14.01.030.c	Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in rivestimento pressato e monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle flessibili, 61 x 61 cm, conforme alla n ... uanto altro occorre per dare l'opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente SGUSCIA Stanze con pvc				46,000	46,00		
	SOMMANO m					46,00	19,79	910,34
23 / 50 A14.01.018.a .02	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: granigliato naturale SOLO MONTAGGIO 50% WC	0,50			10,000	5,00		
	CORRIDOI	0,50			60,000	30,00		
	Pavimento sbarco ascensori		4,00	1,500		6,00		
	A RIPORTARE					41,00		37'424,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							53'972,86
	Finiture (SbCat 4)							
29 / 65 E01.081.b	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... n sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 90 x 90 x 4 cm				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	577,02	1'154,04
30 / 66 A20.01.009.0 1.b	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pittura, esclusi i ponteggi esterni e la ... superfici perfettamente pronte alla pittura, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: pareti e soffitti vecchi STANZE/CORRIDOI *(lung.=80,00+46) WC Soffitto ingresso		126,00 22,00		2,800 0,500 5,000	352,80 11,00 5,00		
	SOMMANO mq					368,80	16,25	5'993,00
31 / 67 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione STANZE/CORRIDOI *(lung.=80,00+46) WC Soffitto ingresso		126,00 22,00		2,800 0,500 5,000	352,80 11,00 5,00		
	SOMMANO m²					368,80	3,16	1'165,41
32 / 68 A20.01.014.a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato Tinteggiatura ripostiglio *(lung.=2+2+1) Tinteggiatura ripostiglio		5,00	1,000 3,000		5,00 3,00		
	SOMMANO mq					8,00	18,98	151,84
33 / 69 A20.01.013.a .02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche STANZE/CORRIDOI *(lung.=80,00+46) WC Soffitto ingresso		126,00 22,00		2,800 0,500 5,000	352,80 11,00 5,00		
	SOMMANO m²					368,80	12,17	4'488,30
	A RIPORTARE							66'925,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							66'925,45
34 / 79 A09.04.009.c	OSPEDALE DI TIVOLI - Ambulatorio Screening Ginecologia PT (SpCat 2) Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... lizzazione di cassettoni di rivestimento scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc..., eseguiti in senso orizzontale Valutazione per cassettone porta		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	62,53	625,30
35 / 80 E01.077.a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm Rimontaggio lavatoio valutazione 50%	0,50			1,000	0,50		
	SOMMANO cad					0,50	486,23	243,12
36 / 81 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato Reparto *(lung.=70,00+20) Reparto - wc *(lung.=7+5)		90,00 12,00		3,200 1,500	288,00 18,00		
	SOMMANO mq					306,00	10,83	3'313,98
37 / 82 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Reparto *(lung.=70,00+20) Reparto - wc *(lung.=7+5)		90,00 12,00		3,200 1,500	288,00 18,00		
	SOMMANO m ²					306,00	3,16	966,96
38 / 83 A20.01.013.a .02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche Reparto *(lung.=70,00+20)*(H/peso=3,200-1,5) Reparto - wc *(lung.=7+5)		90,00 12,00		1,700 1,500	153,00 18,00		
	SOMMANO m ²					171,00	12,17	2'081,07
39 / 84 A20.01.014.a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato Reparto *(lung.=70,00+20)		90,00		1,500	135,00		
	SOMMANO mq					135,00	18,98	2'562,30
	----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							76'718,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'274,78
43 / 24 A03.01.009.e	PALAZZO ARNALDI - P1 e P2 (SpCat 6) Demolizioni e Rimozioli (SbCat 1) Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: cartongesso spessore fino a 12,5 mm Parete P2 rimossa		5,00	3,000		15,00		
	SOMMANO mq					15,00	6,40	96,00
44 / 25 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès P1 rimozione pavimento wc				10,000	10,00		
	SOMMANO mq					10,00	15,21	152,10
45 / 26 A03.01.019.a .01	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq Assistenza montaggio condizionatori P1 Assistenza montaggio condizionatori P2		20,00 20,00			20,00 20,00		
	SOMMANO m					40,00	32,02	1'280,80
46 / 27 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m P1 rimozione pavimento wc P2 - parete Assistenza		10,00 15,00 40,00		0,050 0,050 0,050	0,50 0,75 2,00		
	SOMMANO m³					3,25	37,62	122,27
47 / 28 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume P1 rimozione pavimento wc P2 - parete Assistenza		10,00 15,00 40,00		0,050 0,050 0,050	0,50 0,75 2,00		
	SOMMANO mc					3,25	32,02	104,07
48 / 29 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume P1 rimozione pavimento wc P2 - parete Assistenza		10,00 15,00 40,00		0,050 0,050 0,050	0,50 0,75 2,00		
	A RIPORTARE					3,25		80'030,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							80'251,18
	Ricostruzioni (SbCat 2)							
49 / 30 A09.04.001.a	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm, interasse 60 cm. Parete rifatta Piano 2 Rialzo parete		2,80 5,00	3,000 1,600		8,40 8,00		
	SOMMANO mq					16,40	43,61	715,20
50 / 31 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. Parete rifatta Piano 2 Rialzo parete	2,00 2,00	2,80 5,00	3,000 1,600		16,80 16,00		
	SOMMANO mq					32,80	15,76	516,93
51 / 32 A09.04.009.c	Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... lizzazione di cassettoni di rivestimento scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc..., eseguiti in senso orizzontale Tracantone P1 *(lung.=2,8+2,8)		5,60			5,60		
	SOMMANO m					5,60	62,53	350,17
52 / 33 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32,5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm P1				10,000	10,00		
	SOMMANO mq					10,00	29,19	291,90
53 / 34 A14.01.018.a .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale P1				10,000	10,00		
	SOMMANO mq					10,00	58,41	584,10
54 / 35 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... olorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm P1		17,00		1,800	30,60		
	SOMMANO mq					30,60	57,10	1'747,26
	A RIPORTARE							84'456,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							127'910,74
	IMPIANTI MECCANICI (Cat 2) Microschermature delle acque (SbCat 5)							
62 / 56 E01.058.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Piano 1				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	197,80	395,60
63 / 57 E01.058.i	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Piano 1				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	196,65	393,30
64 / 58 E01.058.m	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. Piano 1				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	111,55	223,10
65 / 59 E01.058.o	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). Piano 1				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	111,55	223,10
66 / 60 E01.058.q	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... ie. Allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20 (3/4"). Piano 1				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	131,10	262,20
67 / 61 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica Piano 1				2,000	2,00		
	A RIPORTARE					2,00		129'408,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							148'269,81
	Infissi (SbCat 3)							
88 / 88 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio Ufficio *(lung.=,9+2,1+2,1)		5,10			5,10		
	SOMMANO m					5,10	18,42	93,94
89 / 89 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da part ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta Ufficio Rimontaggio porta in legno su stanza valutazione al 30%		0,80	2,100		1,68		
	SOMMANO mq	0,30	0,80	2,100		0,50		
						2,18	219,85	479,27
	A RIPORTARE							148'843,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	149'962,67
M:001	CORPO VECCHIO - Piano Mezzanino euro	66'925,45
M:001.001	OPERE EDILI euro	66'925,45
M:001.001.001	Demolizioni e Rimozioni euro	6'015,91
M:001.001.002	Ricostruzioni euro	37'320,49
M:001.001.003	Infissi euro	10'636,46
M:001.001.004	Finiture euro	12'952,59
M:002	OSPEDALE DI TIVOLI - Ambulatorio Screening Ginecologia PT euro	9'792,73
M:002.001	OPERE EDILI euro	9'792,73
M:002.001.004	Finiture euro	9'792,73
M:003	OSPEDALE DI TIVOLI - Sala gessi P4 euro	485,60
M:003.001	OPERE EDILI euro	485,60
M:003.001.002	Ricostruzioni euro	485,60
M:004	OSPEDALE DI TIVOLI - Medicina 1 P4 euro	342,60
M:004.001	OPERE EDILI euro	342,60
M:004.001.002	Ricostruzioni euro	342,60
M:005	OSPEDALE DI TIVOLI - Corridoio S2 euro	728,40
M:005.001	OPERE EDILI euro	728,40
M:005.001.002	Ricostruzioni euro	728,40
M:006	PALAZZO ARNALDI - P1 e P2 euro	54'282,26
M:006.001	OPERE EDILI euro	49'635,96
M:006.001.001	Demolizioni e Rimozioni euro	1'976,40
M:006.001.002	Ricostruzioni euro	10'690,25
M:006.001.004	Finiture euro	36'969,31
M:006.002	IMPIANTI MECCANICI euro	4'646,30
M:006.002.005	Microschemature delle acque euro	4'646,30
M:007	SEDE ASL RM 5 - Piano Seminterrato euro	7'017,83
M:007.001	OPERE EDILI euro	7'017,83
M:007.001.002	Ricostruzioni euro	4'192,55
M:007.001.004	Finiture euro	2'825,28
M:008	SEDE ASL RM 5 - Piano Terra euro	6'837,51
M:008.001	OPERE EDILI euro	6'837,51
M:008.001.002	Ricostruzioni euro	4'828,42
M:008.001.004	Finiture euro	2'009,09
M:009	SEDE ASL RM 5 - Piano Secondo euro	3'550,29
M:009.001	OPERE EDILI euro	3'550,29
M:009.001.001	Demolizioni e Rimozioni euro	308,11
M:009.001.002	Ricostruzioni euro	1'549,32
M:009.001.003	Infissi euro	573,21
M:009.001.004	Finiture euro	1'119,65
	A RIPORTARE	



Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: Ferone Ferdinando Profilo corrente:RUP

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - U.O.C. TECNICA

Dettaglio Gara

INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [A0409BE302]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

AVVISI

- SIMOG_VALIDAZIONE_226 - I codici CUP presenti devono essere confermati esplicitamente
- SIMOG_LOTTO_028 - L'importo eccede i limiti previsti dalla norma per la tipologia di procedura selezionata
- SIMOG_VALIDAZIONE_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante competente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Codice Fiscale Amministrazione Competente	04733471009
Codice AUSA	0000218828

Codice univoco centro di costo	B477020B-6CD4-40E9-A2EC-6B20DC3EF0E0
Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	U.O.C. TECNICA
RUP che ha in carico la gara	FRNFDN73C23F839B

Numero Gara	9506044 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)	
Oggetto della Gara	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI	
Data Creazione	19/12/2023	
Importo complessivo Gara	N.D.	
Importo contributo SA	Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati	
Numero totale dei Lotti	1	
Settore attivita' della SA	Ordinario	
Modalita' di indizione		
Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX		
Modalita' di realizzazione	Contratto d'appalto	
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58	
Motivo urgenza		
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce		
Stato gara	In Definizione	
Data Cancellazione		
Data perfezionamento bando		
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE	NO	
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO	
Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile		
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	Manutenzione immobili e impianti	
Motivazione richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG	
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?		
Modifica Gara	Aggiungi lotto	Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando

[Inizio elenco](#)[Precedenti](#)[Successive](#)[Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

i n f o r m a z i o n i s u i l o t t i c o m p o n e n t i

Lotto CIG [A0409BE302]

Data creazione lotto	19/12/2023
Oggetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI
Importo del lotto	€ 149.962,67
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV Prevalente	45454100-5 Lavori di restauro
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Affidamento diretto
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Manutenzione immobili e impianti
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Lavori
Uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture?	
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	
Durata dell'affidamento in giorni	365
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	058104
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	IT143
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?	No
Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni	0
L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento?	No, nessuna ipotesi di collegamento
CIG collegato	
L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?	Si
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)	

Autodichiarazione deroga qualificazione SA

Categorie scorporabili

[Visualizza altri dati](#)

[Modifica](#)

[Cancella](#)

[Inizio elenco](#)

[Precedenti](#)

[Successive](#)

[Fine elenco](#)

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)

[Portale servizi](#)

V3.04.10.2 (Build 01)

[Note legali](#)

[Copyright](#)

[Privacy-Cookies](#)

[Accessibilità](#)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	G32C23000890002
-DESCRIZIONE DEL PROGETTO-	
Localizzazione	Comune di TIVOLI (RM)
Descrizione sintetica del progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI*VIA PARROZZANI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI
Anno di decisione	2023
Nome infrastruttura interessata dal progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI
Struttura/Infrastruttura unica	Una
Descrizione intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA PARROZZANI
-CARATTERISTICHE DEL CUP-	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
-ANAGRAFICA DEL SOGGETTO-	
Soggetto Richiedente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Categoria Soggetto Titolare	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
Unità Organizzativa	AREA TECNICA
-CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO-	
Natura	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SANITARIE
Categoria	STRUTTURE OSPEDALIERE
-DATI FINANZIARI DEL PROGETTO-	
Sponsorizzazione	NO
Finanza di progetto	NO

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

Costo totale del progetto (in euro)	149.963,00	
Importo in lettere in euro	centoquarantanovemilanovecentosessantatre	
Tipologia copertura finanziaria	REGIONALE	
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	149.963,00	
Importo in lettere in euro	centoquarantanovemilanovecentosessantatre	
--ALTRI DATI--		
Data generazione completo	19/12/2023	
--INDICATORI--		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
00	da assegnare	FISICO

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172